



DODATOK č.2

k Zmluve o dielo č. 1/2012/R

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Názov Obec Rešica
Sídlo: Obecný úrad Rešica 119
Zastúpená: Ing. František Bodnár – starosta obce
IČO: 00324647
DIČ: 2020751282
Bankové spojenie: VÚB pobočka Moldava nad Bódvou
číslo účtu: 20828-542 / 0200

d'alej len ako „objednávateľ“ – oprávnená strana)

a

Obchodné meno: **A.STAV, s.r.o.**
Adresa: Belehradská 9, Košice 040 13
Zastúpený: Ing. Ivan Andrejko – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: UniCredit Bank
Číslo účtu: 6624272001/1111
IČO: 31728316
IČ DPH: SK 2020483355
Tel.: +421/911/ 919 010
Fax:
e-mail: astavsro@gmail.com
Osoba oprávnená – kontaktná osoba: Ing. Ivan Andrejko
(ďalej len ako „zhotoviteľ“ - zaviazaná strana)

1. Predmetný dodatok je uzatváraný k zmluve, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
2. Dodatok, ako písomný prejav vôle oboch zmluvných strán sa týka termínu ukončenia prác na stavbe **„Rekonštrukcia Školiaceho zariadenia pre malých a stredných podnikateľov v Rešici“**. Realizácia stavby je financovaná zo zdrojov EU a štátneho rozpočtu cez program cezhraničná spolupráca MADARSKÁ REPUBLIKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA 2007 – 2013.
3. Podkladom pre vypracovanie dodatku bola vzájomná dohoda úpravy termínu ukončenia prác nasledovne:
Začatie prác na diele: 15.11.2012
Dokončenie prác na diele: 30.11.2013
Odovzdanie diela: 30.11.2013



V Rešici, dňa 15.4.2013



.....
Ing. František Bodnár
Starosta obce Rešica

V Košiciach, dňa 15.4.2013

.....
Ing. Ivan Andrejko
A.STAV, s.r.o.
konateľ spoločnosti