

DODATOK č. 1

k

Zmluve o spolupráci a poradenstve pri implementácii projektu č.PO/007/2012

(uzavretá podľa §269 ods.2 Obchodného zákonníka)

medzi:

Obec Rešica

Sídlo: Obecný úrad Rešica 112, 044 73 Buzica
Zastúpená: Ing. František Bodnár – starosta obce
IČO: 00324647
DIČ: 2020751282
Bankové spojenie: VÚB pobočka Moldava nad Bodvou
číslo účtu: 20828-542/0200 a a IBAN: SK820200000000020828542
ako *O d b e r a t e ľ* (*d a l e j l e n O d b e r a t e ľ*)

a

EUNEXT s.r.o.

Sídlo: Kuzmányho 25, 040 01 Košice
IČO: 44560958
DIČ: 2022744009
Zapísaná: v OR okresného súdu Košice I Oddiel: Sro Vložka číslo: 22955/V
v mene organizácie: Ing. Roman Kardoš - konateľ
Bankové spojenie: Tatra Banka, pobočka Košice
číslo účtu: 2623167471/1100 a IBAN: SK5711000000002623167471
ako *D o d á v a t e ľ* (*d a l e j l e n D o d á v a t e ľ*)

PREDMET DODATKU

Predmetom Dodatku č.1 k Zmluve o spolupráci a poradenstve pri implementácii projektu č.PO/007/2012 je úprava niektorých bodov zmluvy na základe odsúhlasenej zmeny riadiacim orgánom v Amendment No.2 a No.3 to the Subsidy Contract for the implementation of the project HUSK/1101/1.1.1/0296, ktoré viedli k predĺženiu realizácie projektu z pôvodného termínu 31.marca 2014 do termínu realizácie 30.septembra 2014 v nasledujúcich bodoch zmluvy.

IV. Platobné podmienky

V Bode 1:

Pôvodný text: Zmluvné strany sa dohodli na výške odmeny pre Dodávateľa za vykonané poradenstvo, odbornú pomoc a súvisiace činnosti charakterizované v čl. I bode 1., 2. a 3. tejto zmluvy v objeme **529** hodín vo výške 16,50,-EUR za hodinu. T.j. v celkovom objeme odpracovaných **529** hodín vo výške **8728,50,-EUR**.

Mení na text: Zmluvné strany sa dohodli na výške odmeny pre Dodávateľa za vykonané poradenstvo, odbornú pomoc a súvisiace činnosti charakterizované v čl. I bode 1., 2. a 3. tejto zmluvy v objeme **600** hodín vo výške 16,50,-EUR za hodinu. T.j. v celkovom objeme odpracovaných **600** hodín vo výške **9.900,00,-EUR**.

V. Termín plnenia

V Bode 1:

Pôvodný text: Zmluvné strany sú povinné vynaložiť všetko úsilie, odborné znalosti a povinnosti na to, aby sa uskutočnila úspešná implementácia projektu podľa zmluvných podmienok medzi odberateľom a kontraktácnym orgánom, bola riadne a včas ukončená a **do 31.marca 2014**.

Mení na text: Zmluvné strany sú povinné vynaložiť všetko úsilie, odborné znalosti a povinnosti na to, aby sa uskutočnila úspešná implementácia projektu podľa zmluvných podmienok medzi odberateľom a kontraktácnym orgánom, bola riadne a včas ukončená a **do 30. septembra 2014**.

VII. Spoločné a záverečné dojednania

V Bode 1:


Pôvodný text: Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31. marca 2014,

Mení na text: Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 30. septembra 2014,

Ostatné ustanovenia Zmluvy o spolupráci a poradenstve pri implementácii projektu č.PO/007/2012 ostávajú v pôvodom znení bez zmien, čo svojim podpisom potvrdzujú obe zmluvné strany. Tento Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci a poradenstve pri implementácii projektu č.PO/007/2012 je vyhotovený v 4 exemplároch rovnakej právnej sily, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 2 vyhotovenia.

V Košiciach, dňa 23.5.2014

V Rešici, dňa 22.5.2014



Dodávateľ: **EUNEXT s.r.o.**
zastúpený: Ing. Roman Kardoš, konateľ spoločnosti

Odberateľ: **Obec Rešica**
zastúpený: Ing. František Bodnár – starosta obce