

DODATOK č.1

k Zmluve o dielo č. 1/2012/R

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

Názov Obec Rešica
Sídlo: Obecný úrad Rešica 112
Zastúpená: Ing. František Bodnár – starosta obce
IČO: 00324647
DIČ: 2020751282
Bankové spojenie: VÚB pobočka Moldava nad Bodvou
číslo účtu: 20828-542 / 0200

d'alej len ako „objednávateľ“ – oprávnená strana) **a**


Obchodné meno: **A.STAV, s.r.o.**
Adresa: Belehradská 9, Košice 040 13
Zastúpený: Ing. Ivan Andrejko – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: UniCredit Bank
Číslo účtu: 6624272001/1111
IČO: 31728316
IČ DPH: SK 2020483355
Tel.: +421/911/ 919 010
Fax: -
e-mail: astavsro@gmail.com
Osoba oprávnená
– kontaktná osoba: Ing. Ivan Andrejko
(ďalej len ako „zhotoviteľ“ - zviazaná strana)

1. Predmetný dodatok je uzatváraný k zmluve, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
2. Dodatok, ako písomný prejav vôle oboch zmluvných strán sa týka prác navyše, ktoré vznikli, na základe zistenia skutkového stavu na stavbe „Rekonštrukcia Školiaceho zariadenia pre malých a stredných podnikateľov v Rešici“ po začatí stavebných prác na uvedenom diele.
3. Podkladom pre vypracovanie dodatku boli zápisy v stavebnom denníku o potrebe vykonať zmeny diela pomocou realizácie prác navyše.
4. Dodatok bol pripravený na základe vypracovaného **statického posudku** pod názvom „Školiace zariadenie pre malých a stredných podnikateľov“ zo dňa 18.12.2012, osobou Ing. Marán Erby, Ing. Marek Gaži, oprávnenie statika stavieb, číslo 0104-A-3-I, ktorý tvorí nedeliteľnú Prílohu č. 1 tohto dodatku.
5. Zmluvné strany akceptovali, že pri príprave dodatku, ako aj cenového ohodnotenia prác navyše sa postupovalo podľa znenia Zmluvy o dielo č. 1/2012/R a to čl. 5. Zmluvná cena a konkrétne bodov 5.7 až 5.15.
6. **Objednávateľ berie na vedomie, že zvýšenie ceny za dielo – v porovnaní s hodnotou ceny diela v súťažnej ponuke úspešného uchádzača – uhradí výhradne z vlastných finančných prostriedkov, bez príspevia financovania zo zdrojov EU a štátneho rozpočtu cez program cezhraničná spolupráca Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013, /zmluva: HUSK/1101/1.1.1/0296/ cez ktorý je výstavba diela realizovaná.**



7. Zmluvné strany svojim podpisom súhlasia s vykonaním prác navyše za stanovených finančných podmienok. Cena prác navyše je uvedená v nedeliteľnej Prílohe č. 2 k tomuto dodatku vo forme výkaz-výmer.

V Rešici, dňa3.1. DEC. 2012




.....
Ing. František Bodnár
Starosta obce Rešica

V Košiciach, dňa3.1. DEC. 2012


.....


Ing. Ivan Andrejko
A.STAV, s.r.o.
konateľ spoločnosti