



### DODATOK č.3

#### k Zmluve o dielo č. 1/2012/R

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
medzi zmluvnými stranami

**Názov** Obec Rešica  
Sídlo: Obecný úrad Rešica 112  
Zastúpená: Ing. František Bodnár – starosta obce  
IČO: 00324647  
DIČ: 2020751282  
Bankové spojenie: VÚB pobočka Moldava nad Bódvou  
číslo účtu: 20828-542 / 0200

*d'alej len ako „objednávateľ“ – oprávnená strana)*

a

Obchodné meno: **A.STAV, s.r.o.**  
Adresa: Belehradská 9, Košice 040 13  
Zastúpený: Ing. Ivan Andrejko – konateľ spoločnosti  
Bankové spojenie: UniCredit Bank  
Číslo účtu: 6624272001/1111  
IČO: 31728316  
IČ DPH: SK 2020483355  
Tel.: +421/911/ 919 010  
Fax:  
e-mail: astavsro@gmail.com  
Osoba oprávnená – kontaktná osoba: Ing. Ivan Andrejko  
(d'alej len ako „zhotoviteľ“ - zviazaná strana)

1. Predmetný dodatok je uzatváraný k zmluve, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
2. Dodatok, ako písomný prejav vôle oboch zmluvných strán sa týka termínu ukončenia prác na stavbe **„Rekonštrukcia Školiaceho zariadenia pre malých a stredných podnikateľov v Rešici“**. Realizácia stavby je financovaná zo zdrojov EU a štátneho rozpočtu cez program cezhraničná spolupráca MADARSKÁ REPUBLIKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA 2007 – 2013.
3. Podkladom pre vypracovanie dodatku bola vzájomná dohoda úpravy termínu ukončenia prác nasledovne:  
Začatie prác na diele: 15.11.2012  
Dokončenie prác na diele: 31.3.2014  
Odovzdanie diela: 31.3.2014

V Rešici, dňa 25.10.2013

V Košiciach, dňa 25.10.2013

Ing. František Bodnár  
Starosta obce Rešica



Ing. Ivan Andrejko  
A.STAV, s.r.o.  
konateľ spoločnosti